

Unergründliche Flecken

Einbau der Einstreudecke in Attendorn vorerst unterbrochen



Der geplante Einbau der neuen Einstreudecke im Bereich Niederste Straße und Ennester Straße in der Attendorner Innenstadt wurde vorerst unterbrochen.

Attendorn. Ein derzeit noch unklares Schadensbild auf der Straße „Am Seewerngraben“ sorgt für einen Baustopp an der Ennester und Niedersten Straße. Die Verkehrsfreigabe erfolgt dennoch am Montag, 9. Juli.

Demnach wurde der Einbau der neuen Einstreudecke in der Attendorner Innenstadt vorerst unterbrochen. Nachdem die roten und grauen Beschichtungen im Abschnitt „Am Seewerngraben“ fertiggestellt waren,

haben sich nun verschiedenartige dunkle Stellen an den hellen Oberflächen gebildet, deren Herkunft noch unklar ist.

Die bauausführende Firma Possehl hat daher die Arbeiten eingestellt, bis die Herkunft des Schadens und der weitere Bauablauf für die noch nicht beschichteten Bereiche der Ennester Straße und der Niedersten Straße endgültig geklärt sind. Die Hansestadt Attendorn prüft derzeit mit Hochdruck die weitere Vorgehensweise.

Die Verkehrsfreigabe in der Innenstadt wird dennoch wie geplant am kommenden Montag, 9. Juli, erfolgen. Nach Klärung der Schadensursache werden die Arbeiten fortgesetzt. Hierfür müssen die Straßen noch einmal für einen Zeitraum von circa einer Woche gesperrt werden.

Diesen Artikel jetzt teilen:

Quelle: <https://www.sauerlandkurier.de/kreis-olpe/attendorn/unergruendliche-flecken-10009034.html>