

Anhang 1: Terminübersicht IEK

06. März 2014	Auftaktveranstaltung große, öffentliche Veranstaltung → Information und Motivation der Bevölkerung
04./ 05. April 2014	Ideenwerkstatt große, öffentliche Veranstaltung → Ideen und Vorschläge aus Bürgersicht
09. April 2014	Stadtverordnetenversammlung → Aufstellungsbeschluss zum Innenstadtentwicklungskonzept
12. Juni 2014	Ortstermin mit Städtebauförderung → Sondierung möglicher Förderzugänge
24. Juni 2014	1. Stadtkonferenz große, öffentliche Veranstaltung → Feedback zu Ideenwerkstatt und Vorstellung thematische und räumliche Ausweitung
03. Dez. 2014	1. Interfraktionelles Gespräch politische Vorberatung → Vorstellung der Entwicklungsziele
16. Dez. 2014	1. Lenkungsgruppe Vorberatung mit Vertretern aus Politik und von Verbänden / Vereinen → Diskussion und Abstimmung der Ziele
07. Jan. 2015	Koordinationsgespräch Innenstadt Innenstadtentwicklungskonzept, Verkehrs-/ Parkraumkonzept, Einzelhandels-/ Zentrenkonzept → Fachgutachterliche Abstimmung
26. Jan. 2015	Ausschuss für Planung und Umwelt (APU) → Verabschiedung der Entwicklungsziele
04. Feb. 2015	Stadtverordnetenversammlung (StVV) → Verabschiedung der Entwicklungsziele
10. Feb. 2015	2. Lenkungsgruppe Vorberatung mit Vertretern aus Politik und von Verbänden / Vereinen → Struktur- und Gestaltungskonzept, erste Definition von Maßnahmen
27./ 28. Feb. 2015	2. Stadtkonferenz große, öffentliche Veranstaltung, Werkstattcharakter → Vorstellung und Diskussion der Ziele und Maßnahmen
23. April 2015	3. Lenkungsgruppe Vorberatung mit Vertretern aus Politik und von Verbänden / Vereinen → Diskussion der Ergebnisse der 2. Stadtkonferenz

28. Mai 2015 2. Interfraktionelles Gespräch
politische Vorberatung
→ Abstimmung Konzept und Umsetzungsfahrplan
23. Juni 2015 3. Stadtkonferenz
große, öffentliche Veranstaltung
→ Vorstellung und Diskussion Vertiefungen Verkehr/ Parkraum sowie
Maßnahmen- und Umsetzungsplan
28. Sep. 2015 Ausschuss für Planung und Umwelt (APU)
→ Beschluss des Innenstadtentwicklungskonzeptes, Beschluss zur
Vorbereitenden Untersuchung
01. Okt. 2015 Stadtverordnetenversammlung (StVV)
→ Beschluss des Innenstadtentwicklungskonzeptes, Beschluss zur
Vorbereitenden Untersuchung (VU)
04. Nov. 2015 Stadtverordnetenversammlung (StVV)
→ Beschluss Ergänzungen des Innenstadtentwicklungskonzeptes
05. Nov. 2015 Informationsveranstaltung Sanierungsrecht
öffentliche Veranstaltung
→ Erstinformation zum geplanten Verfahren
- Jan. 2016 3. Interfraktionelles Gespräch
politische Vorberatung
→ Vorstellung und Diskussion Ergebnis VU
- März 2016 APU und StVV
→ Beschluss der Sanierungssatzung